

Zeitplan Gründung und Realisierung Evangelischer Bildungscampus Werder

Stand: **04/2021**

Aufgabe	Bemerkungen	Termine
Erschließungsarbeiten, Bauvorbereitung	Gesamterschließung Kita, Grundschule jeweils mit Freiflächen, ggf. Parkplätze	laufend
Ausschreibung der wesentlichen Bauleistungen		04/2021
Baubeginn	voraussichtlich	05/2021
Antrag Schulgründung	als evangelische Ganztags- Grundschule mit Hort und flexibler Eingangsphase	späteste Abgabe 30.09.2021 für Start am 01.08.2022
Konzepterarbeitung und Abstimmung Hort und Kita	nach Grundschulverordnung Bbg.	in Bearbeitung
Antrag Betriebserlaubnis Hort und Kita		In Bearbeitung
Schulstart Grundschule	ggf. zweizügig	08/2022
Kitaumzug	mit Kapazitätsvergrößerung	bis 08/2022

Zeitplan Gründung und Realisierung Evangelischer Bildungscampus Werder

Baugenehmigung 2. BA beantragen	Gesamtschule, Sporthalle	07/2022
Start Gesamtschule	Zweizügig im Gebäude der Grundschule	08/2023
Baustart 2. BA		06/2023
Umzug Gesamtschule		08/2025